



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
2317 Ημερ. 21.8.2014  
50/120



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**  
**«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

Αθήνα, 08/08/2014  
Αρ. πρωτ. οικ. 129544

Σχετ.: 127263, 127429, 127106

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34  
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα  
Πληροφορίες: Γεώργιος Σίμου  
Τηλ.: 213-214 2 2 9 7  
Fax: 210-6920437  
E-mail: [g.simou@mou.gr](mailto:g.simou@mou.gr)  
Web: [www.epperra.gr](http://www.epperra.gr)

Προς:

- 1) **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛ.  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.  
ΕΡΓΩΝ**  
Ασκληπιοίου 23  
10680 Αθήνα
- 2) **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
– ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**  
Καρνεάδου 23  
10675 Αθήνα

Κοινοποίηση :

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ

**ΘΕΜΑ: Αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης**

Σχετ.: (α) Το με αρ. πρωτ. 1815/13-6-2014 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

(β) Το με αρ. πρωτ. ΓΕ 69/14/4-6-2014 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών

Κύριοι,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν του με αρ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπρατήσεων και συμβάσεων συνεχίζονται κανονικά και σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο προαναφερθέν σχέδιο εξυγίανσης.

**Συνημμένα :**

- Το με αρ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Συμφώνου Συνεργασίας (σχέδιο εξυγίανσης)



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Α.Α." ΕΣΠΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(α.α.)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας
- Μονάδες Β, Γ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΤΠΑ



ΕΠΠΕΡΑΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014  
Αρ. Πρωτ.: 38190

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10

Ταχ. Κώδικας : 101 80, Αθήνα

Πληροφορίες: Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλ : 210 3742014

**ΘΕΜΑ: Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»**

Σε συνέχεια της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΥΣ/ΥΠΑΑΝ και ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ για την εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «**Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη**», συμφωνήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες εξυγίανσης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που καταρτίστηκε από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, οι οποίες θα οδηγήσουν σταδιακά στο «κλείσιμο» του ΕΠΠΕΡΑΑ στο **118%** επί του πραγματικά διαθέσιμου προϋπολογισμού (μετά το top-up).

**Πορεία Υλοποίησης ΕΠΠΕΡΑΑ την 30.05.2014 (προ εξυγίανσης)**

- Προϋπολογισμός Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) σε Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) 2.023.529.417 (1.810.984.790 € με top-up)
- Εντάξεις στο ΕΠ σε ΔΔ: 4.421.078.113 (218,48%)
- Νομικές Δεσμεύσεις στο ΕΠ σε ΔΔ: 2.210.449.820 (109,24%)
- Πληρωμές 1.273.736.878 (62,95%)
- Αριθμός ενταγμένων έργων: 1043 πλην κρατικών ενισχύσεων, 4 έργα υποδομών κρατικών ενισχύσεων και 253 πράξεις αναπτυξιακού νόμου (φορέας διαχείρισης ΓΔΙΕ).

Τα **αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των έργων στο πλαίσιο της εξυγίανσης** συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Ολοκληρωμένα έργα (πλην κρατικών ενισχύσεων αναπτυξιακού νόμου) 141, με συγχρ. π/υ ένταξης 135 εκ € και εκτιμώμενο τελικό π/υ 116 εκ €.
- Έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν ομαλά έως 31-12-2015 και θα παραμείνουν στο ΕΣΠΑ 2007-2014 (πλην κρατικών ενισχύσεων αναπτυξιακού νόμου): 638 έργα με π/υ ένταξης 1.864 εκ € (συγχρ. δημόσια δαπάνη) και εκτιμώμενο τελικό π/υ 1.434 εκ €, με ποσοστό υλοποίησης 51% επί του τελικού π/υ τους.

- Έργα προς απένταξη: Απεντάσσονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λόγω σημαντικής καθυστέρησης που καθιστά πλέον ανέφικτη την ολοκλήρωση τους εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, 184 έργα συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 883 εκ. €.

Εξ αυτών 55 έργα, εκτιμώμενου τελικού κόστους 425 εκ. €, για τα οποία από τη φύση τους διαφαίνεται ότι εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου και πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από αυτό, θα εξεταστούν ειδικότερα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο δύνανται να ενταχθούν και σε ποια Ε.Π. της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο τρόπος διαχείρισης των εν λόγω έργων θα περιγραφεί σε σχετική εγκύκλιο.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξέταση των έργων που **δεν** έχουν Νομικές Δεσμεύσεις προκειμένου να ξεκινήσει ή συνεχιστεί η ωρίμανσή τους, ώστε να περάσουν σε φάση υλοποίησης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι η ένταξη αυτών των "εν δυνάμει μεταφερόμενων" έργων στο νέο ΕΣΠΑ δεν αποτελεί, μια αυτόματη διαδικασία, αλλά προϋποθέτει ότι είναι επιλέξιμα και συνάδουν με τους κοινοτικούς κανόνες και τις προτεραιότητες της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της υποβολής των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

- Έργα Phasing: 78 έργα με π/υ ένταξης 990 εκ € συγχρ. Δημόσια Δαπάνη, τα οποία διαφαίνεται ότι από τη φύση τους εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου, αποτελούν υποχρεώσεις της χώρας βάσει κοινοτικών οδηγιών, και δεδομένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις τμηματοποίησης, θα γίνουν phasing (τελικός π/υ 269 εκ € παραμένει στο ΕΣΠΑ και εκτιμώμενος τελικός π/υ στο νέο ΕΣΠΑ 521 εκ). Μεγάλα έργα του ΕΠ δεν προβλέπεται να γίνουν phasing. Επισημαίνεται ότι η ένταξη των "εν δυνάμει έργων phasing" στο νέο ΕΣΠΑ δεν αποτελεί μια αυτόματη διαδικασία, αλλά προϋποθέτει ότι είναι επιλέξιμα και συνάδουν με τις προτεραιότητες της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
- Τακτοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Αναπτυξιακού Νόμου: Σε ότι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου, έχουν ενταχθεί στους άξονες προτεραιότητας 1 και 6, 253 πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων με π/υ 500 εκ € και έχουν δηλωθεί 336 εκ € δαπάνες (ποσοστό υλοποίησης 67%). Δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να εκτιμηθεί με ασφάλεια το ποσοστό της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στη δήλωση κλεισίματος περίπου 280 εκ €, ενώ το υπολειπόμενο μέρος με π/υ 220 εκ € δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στο ΕΣΠΑ.
- Ταμεία: Το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει διαθέσει 15 εκ € στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ και 10 εκ € στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica. Το κλείσιμο των Ταμείων είναι σε φάση εξέτασης. Η ενδεχόμενη υπο-απορρόφηση των ταμείων θα συμψηφιστεί με πλεονάζουσες δαπάνες άλλων έργων, διαμορφώνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο την προγραμματική υπερδέσμευση.

Τα βασικά **οικονομικά μεγέθη της εξυγίανσης** (01.05.2014) σε εκ € και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών αποτυπώνονται παρακάτω:

	π/υ (εκ€)	% υπερδέσμευση	Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενέργειας από ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
<b>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΠΕΡΑΑ</b>	<b>4.428</b>	<b>219%</b>	
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ</b>			
1. Απεντάξεις	811	-39%	
- προς άμεση απένταξη	(386)	(-19%)	Τέλος Ιουλίου 2014
- προς σταδιακή απένταξη και μεταφορά (έργα χωρίς ΝΟΔΕ, / έργα με ΝΟΔΕ ανάλογα με ανάγκες Ε.Π.) *	(425)	(-20%)	Σταδιακά μέχρι τέλος 2015 και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική εγκύκλιο ΥΠΑΑΝ
2. Έργα Phasing*	521	-26%	Σταδιακά μέχρι τέλος 2015
3. Εκτίμηση μείωσης οικονομικού αντικειμένου (κυρίως πληρωμές μετά την 31/12/2015 για ολοκλήρωση ημιτελών έργων)	42	-2%	Έως τέλος 2015
4. Εκτίμηση μείωσης οικονομικού αντικειμένου σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων	220	-11%	Τέλος Ιουνίου 2015
5. Λοιπές ενέργειες			
-Εκτίμηση εκπτώσεων κατά τη συμβασιοποίηση έργων	320	-16%	Τέλος Δεκ. 2014**
-Εκτίμηση μείωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τακτοποίηση πράξεων	213	-10%	Σταδιακά μέχρι τέλος 2015
-Αφαίρεση μη επιλέξιμου ΦΠΑ	170	-8%	Τέλος Σεπτ. 2014
<b>ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013</b>	<b>2.131</b>	<b>105%</b> (ή <b>118%</b> επί του πραγματικά διαθέσιμου π/υ μετά το top-up)	

\* εκτιμώμενος τελικός π/υ για νέο ΕΣΠΑ

\*\* πλην προβλέψεων συμβάσεων

Η συμφωνία επί του σχεδίου εξυγίανσης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ γίνεται στη βάση των παρακάτω **προϋποθέσεων**:

- Οι υποχρεώσεις που μεταφέρονται στο νέο ΕΣΠΑ, όπως αναφέρονται στο συμφωνηθέν σχέδιο εξυγίανσης, έχουν συνυπολογισθεί από το ΥΠΕΚΑ στο σχεδιασμό δράσεων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τη στρατηγική και τους διατιθέμενους πόρους του τομέα περιβάλλοντος κατά περίοδο 2014-2020 και θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από τους πόρους του τομεακού ΕΠ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα εκχωρηθούν στα ΠΕΠ.
- Το συμφωνηθέν σχέδιο εξυγίανσης συνδέεται με αναθεώρηση που αφορά μεταφορά πόρων μεταξύ αξόνων του ίδιου ταμείου.
- Ο στόχος της υπερδέσμευσης 118% επί του πραγματικά διαθέσιμου π/υ του προγράμματος (μετά το top-up) αποτελεί ανώτερο όριο υπερδέσμευσης και θα λαμβάνονται μέτρα στην κατεύθυνση της σταδιακής μείωσης της, ώστε να λειτουργήσει ως υπερδέσμευση ασφαλείας κατά το κλείσιμο.

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να διατηρηθεί το προβλεπόμενο κλείσιμο του ΕΠ στο 105% της συνολικής δημόσιας δαπάνης (ή 118% επί του πραγματικά διαθέσιμου π/υ μετά το

top-up), νέες εντάξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εξυγίανση, θα γίνονται με την προϋπόθεση αντίστοιχης ταυτόχρονης απένταξης έργων ισόποσου προϋπολογισμού.

Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχει την ευθύνη της εφαρμογής του σχεδίου εξυγίανσης βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Πρόταση τροποποίησης του σχεδίου εξυγίανσης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ θα υποβάλλεται και συμφωνείται εκ νέου με την ΓΓΔΔ-ΕΣΠΑ, εφόσον απαιτείται, σε τριμηνιαία βάση.

Κρίσιμο θέμα για το ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελεί η επίτευξη του κλεισίματος του προγράμματος, καθώς παρά την υψηλή υπερδέσμευση, η απόδοση δαπανών είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης των έργων και των πολυάριθμων/μικρών δικαιούχων. Με δεδομένο το ρυθμό παραγωγής δαπανών μέχρι σήμερα, ο στόχος είναι πολύ απαιτητικός και υπάρχει επικινδυνότητα για ελλειμματικό αποτέλεσμα, εάν δεν διασφαλιστεί η εμπρόθεσμη υλοποίηση των έργων μέχρι 31-12-2015. Συμφωνείται η ανάγκη περαιτέρω επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων και της παραγωγής δαπανών. Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣ, θα εντείνουν την από κοινού παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος σε μηνιαία βάση με στόχο την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ θα έχει την ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης μέσω του ΟΠΣ της τήρησης του συμφωνηθέντος σχεδίου εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ και με βάση την τρέχουσα κάθε φορά εικόνα του προγράμματος, επιφυλάσσεται να μην επιτρέπει την ένταξη νέων έργων ή/και τη χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ, καθώς και την ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων, εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.

Τελικός στόχος της παρούσας συμφωνίας εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η σταδιακή προσαρμογή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος στους διαθέσιμους πόρους του μετά την εφαρμογή του top-up, η διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων του και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του εθνικού ΠΔΕ.

**Ο Αναπληρωτής Υπουργός  
Περιβάλλοντος**

**Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης  
και Ανταγωνιστικότητας**

**Νικόλαος Ταγαράς**

**Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος**

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Δένδια
- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου
- Γραφείο Γενικού Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π.
- Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ  
Κ.Θ.Δ.

ΚΟΤΣΙΑΣ ΚΑΝΑΓΙΩΤΗΣ