



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**  
ASSOCIATION PANHELLENIQUE DES INGENIEURS DIPLOMÉS ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS  
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE EUROPÉENNE DE LA CONSTRUCTION (F.I.E.C.)  
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
MEMBER OF THE EUROPEAN INTERNATIONAL CONTRACTORS (E.I.C.)



Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.1157

Προς  
**Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Καραμανλή**

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
- Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη

**Θέμα: Δημοσίευση ερμηνευτικής εγκυκλίου σχετικά με τις διατάξεις του νόμου 4938/2022**

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτ. 831/23.06.2022, 876/06.07.2022 και 1004/03.08.2022 επιστολών μας, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια του Εργοληπτικού Κόσμου, γιατί δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η αναμενόμενη διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 153 και 154 Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109<sup>A</sup>/06.06.2022), που αφορούν στις προϋποθέσεις **επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων.**

Μετά πάροδο σχεδόν τεσσάρων μηνών από της δημοσίευσής του ως άνω Νόμου, που σκοπό είχε τη θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, οι Εργολήπτες **έχουν παγιδευτεί**, αφού λαμβάνοντας υπόψιν τις δήθεν ευεργετικές διατάξεις του, συνέχισαν μετ' επιτάσεως την εκτέλεση των έργων αναμένοντας το πριμ της έγκαιρης παράδοσης για να μειώσουν την οικονομική ζημία που έχουν υποστεί.

Εν τέλει όμως οι Ανάδοχοι βρίσκονται σε αδιέξοδο εξ αιτίας της ολιγωρίας της Κυβέρνησης, που, «για άγνωστους σε εμάς λόγους», έχει καταστήσει κενό γράμμα τις διατάξεις του Ν. 4938/2022, αφού αυτές δεν εφαρμόζονται και οι Υπηρεσίες, εν αναμονή της εγκυκλίου, δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια, εμποδίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση των υπογεγραμμένων συμβάσεων και την πληρωμή των Αναδόχων.

Η εξέλιξη αυτή είναι καταδικαστική για τον Κλάδο, που εν μέσω της κρίσης ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του, επί ζημιά του, συνέχισε την κατασκευή των έργων και δεν διέκοψε, ως είχε δικαίωμα, τις εν εξελίξει συμβάσεις.

Κύριε Υπουργέ, ο Κλάδος αισθάνεται εξαπατημένος. Τα αποθέματα υπομονής του στέρεψαν καθώς και οι οικονομικές του δυνατότητες.

Ζητούμε άμεσα την υλοποίηση των υποσχεθέντων για την καταβολή του πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων.

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ